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Définition et mise en place d’un système de
management de projet

Contexte

Un avionneur a retenu notre client pour l’étude d’une partie de la structure d’un avion cargo.
Cette prestation est réalisée avec un nouveau statut sous-traitant chez l’avionneur : le « MOEX »
(Maîtrise d’œuvre Externe).
Notre client requiert donc un support pour la définition de processus de pilotage adaptés à cette
nouvelle situation selon deux axes :
- Management de projet en phase plateau
-Pilotage d’un sous-traitant STEC (sous traitant étude capacité) imposé et payé par l’avionneur

Mission

Définition et mise en place de processus, de méthodologies et d’outils de
reporting permettant le pilotage:
- du développement en phase plateau: organisation du management
de projet MOEX et du reporting à l’avionneur (processus de pilotage
actions, masses, principes constructifs) .
- du sous-traitant STEC: gestion des actions STEC, définition de son
reporting au MOEX et à l’avionneur et des outils correspondants
(processus de pilotage réalisation plans et dossiers de calcul).

Points forts

- Compétence technique à forte valeur ajoutée.

- Définition du nouveau statut de sous-traitant.
- Interactions complexes entre l’avionneur, le MOEX et le STEC


